

## Diagramme de Gantt



METTRE EN PLACE UNE SOLUTION EN INFORMATIQUE

	06/06	06/07	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	16/06	17/06	18/06
Création du dépôt GitHub et mise en place des règles de collaboration et élaboration et finalisation du diagramme de Gantt											
Conception détaillée du schéma de la BDD											
Installation et configuration de la VM Linux et des services mise en place du projet django et devellopement											
Développement des modèles Django											
Configuration du panel Admin Django pour tous les modèles											
Remplissage de la BDD avec les données initiales											
Développement CRUD pour Étudiants et Enseignants et développement CRUD											
Développement du formulaire de saisie manuelle des notes et de l'import de notes par fichier (backend)											
Amélioration de l'UI/UX (CSS, templates de base)											
Développement de la génération du relevé de notes par étudiant											
Développement de la génération du relevé de notes par étudiant											
Tests complets de l'application et débogage et Rédaction de la procédure d'installation et la fiche portfolio											
Préparation du diaporama de soutenance											
Remise des livrables (Diaporama, lien GitHub)											
Répétition de la soutenance orale											
Soutenance orale du projet											